

**Prórroga al contrato número DCRE-CTO 119/2023**, en lo subsecuente el **“CONTRATO”**, que celebran por una parte la **Secretaría de Administración** del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, a la que en lo sucesivo se le denominará como la **“SECRETARÍA”**, representada en este acto por su Director General de Operaciones, el C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías, acompañada de la dependencia requirente, la **Secretaría de Educación**, a la que en lo sucesivo se le denominará como la **“DEPENDENCIA”**, representada en este acto por el C. Gerardo Rodríguez Jiménez, en su carácter de Subsecretario de Administración; y el C. **VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO**, a quien en lo subsecuente se le denominará como el **“PROVEEDOR”**, por su propio derecho; quienes acuerdan que de manera conjunta se les denomine como las **“PARTES”**. En mérito de lo anterior, dichos comparecientes llevan a cabo las siguientes:

### DECLARACIONES

- I. El día 16 del mes de octubre del año 2023 las **“PARTES”** celebraron el **“CONTRATO”**, cuyo objeto es solventado con **RECURSOS DE ORIGEN FISCAL NO ETIQUETADOS** y **RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL RAMO 33 FONE**, ambos del **Ejercicio 2023**, mismo que se originó con motivo de la Licitación Pública Local número **LPL DCRE-CONS-02-2023 sin concurrencia del Comité** denominada **“SERVICIO CONSOLIDADO DE MANTENIMIENTO MENOR A INSTALACIONES FIJAS, ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN EN DIFERENTES ÁREAS PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA Y A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN”** en sus partidas **Partidas 1, 2 (S.A. 04-218-2023)** y **3 (S.A. 04-236-2023)**, pactando un monto de hasta **\$1,272,459.<sup>94</sup> M.N. (un millón doscientos setenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos <sup>94/100</sup> Moneda Nacional)** Impuesto al Valor Agregado incluido.
- II. Mediante escrito S/N de fecha 09 de noviembre del año 2023, el **“PROVEEDOR”** informó al Ing. Guillermo Salgado Sánchez, en su carácter de Coordinador de Servicios Generales de la Secretaría de Educación que, debido a que la instalación eléctrica está sujeta al avance de la especialidad de Obra Civil en el inmueble, aunado al tiempo de entrega de las luminarias, la prestación del servicio objeto del **“CONTRATO”** en cuanto a la **partida 3 (S.A. 04-236-2023)**, presenta un retraso, por lo que se solicitó una prórroga al día 15 del mes de diciembre del año 2023.
- III. La elaboración de la presente prórroga ha sido solicitada por la C. Amelia Ruth Nuño Donlucas en su carácter de Directora de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Educación, mediante oficio número **D.G.R.M. Y S.G. 1834/62/2023**, de fecha 09 de noviembre del año 2023, con la finalidad de que el **“PROVEEDOR”** esté en tiempo de prestar el servicio objeto del **“CONTRATO”**, en cuanto a la **partida 3 (S.A. 04-236-2023)**, sin que esto pueda exceder del día 15 del mes de diciembre del año 2023, cuyo contenido se tiene por reproducido como si a la letra se insertase en este instrumento. Mediante dicho oficio se manifestó que no existe inconveniente en otorgar la prórroga.
- IV. Las **“PARTES”** se reconocen de manera recíproca, tanto el carácter con el que comparecieron a la celebración del **“CONTRATO”**, como el carácter con el que comparecen a celebrar el presente instrumento; y ratifican el contenido de todas aquellas declaraciones y cláusulas del **“CONTRATO”** que no sean modificadas mediante la presente prórroga, en el entendido de que quedarán intactas en su contenido y efectos legales.

Habiendo declarado lo anterior, las **“PARTES”** someten su voluntad al tenor de las siguientes:

### CLÁUSULAS:

**PRIMERA.-** Se amplía el plazo de la vigencia del **“CONTRATO”**, con la finalidad de que el **“PROVEEDOR”** esté en tiempo de prestar el servicio de **mantenimiento menor a instalaciones fijas, adecuaciones eléctricas y de iluminación en diferentes áreas**, para la **“DEPENDENCIA”**, objeto de dicho instrumento, específicamente en su **partida 3 (S.A. 04-236-2023)**, hasta el día **15 del mes de diciembre del año 2023**.

**SEGUNDA.-** Con motivo de la ampliación señalada en la cláusula que antecede, se modifican las cláusulas **TERCERA** y **CUARTA** del **“CONTRATO”** para quedar de la siguiente manera:

**“TERCERA.- DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.** El **“PROVEEDOR”** deberá prestar el servicio objeto de este contrato desde el día **16 del mes de octubre del año 2023** hasta el día **10 del mes de noviembre del año 2023**, en el domicilio establecido en la calle Miguel Leandro Guerra No. 495,



colonia Capuchinas, Lagos De Moreno, Estado de Jalisco, por lo que respecta a las **Partidas 1 y 2**, así como desde el día **16 del mes de octubre del año 2023** hasta el día **15 del mes de diciembre del año 2023** en la calle Coronel Calderón No. 436, colonia Centro Barranquitas, ciudad de Guadalajara, Estado de Jalisco, por lo que respecta a la **Partida 3**, en las fechas y horarios que indique la **"DEPENDENCIA"**.

**CUARTA.- DE LA VIGENCIA.** La vigencia del presente instrumento contractual comenzará a correr a partir del día **16 del mes de octubre del año 2023**, y concluirá el día **15 del mes de diciembre del año 2023**, a excepción de las garantías, las cuales seguirán surtiendo sus efectos hasta el término de su vigencia."

**TERCERA.-** En caso de que con motivo de la celebración del presente instrumento, se configure la hipótesis descrita en el apartado 2 del artículo 80 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, el **"PROVEEDOR"** se obliga a aumentar la garantía señalada en la cláusula **SEXTA bis** del **"CONTRATO"**, en los términos precisados en el precepto legal invocado en esta cláusula.

**CUARTA.-** Quedan subsistentes las demás cláusulas y párrafos del **"CONTRATO"**, que no fueron modificados a través de la presente prórroga.

Leída que fue la presente prórroga por las **"PARTES"**, y enteradas de su alcance y contenido legal, la firman de común acuerdo, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día **10 de noviembre del año 2023**.

<p style="text-align: center;"><b>LA "SECRETARÍA"</b></p> <p style="text-align: center;">C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías, <b>Director General de Operaciones de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>EL "PROVEEDOR"</b></p> <p style="text-align: center;">C. Víctor Manuel López Guerrero.</p>
<p style="text-align: center;"><b>LA "DEPENDENCIA"</b></p> <p style="text-align: center;">C. Gerardo Rodríguez Jiménez, <b>Subsecretario de Administración de la Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>TESTIGO</b></p> <p style="text-align: center;">C. Luis Manuel Cabrera Cervantes, <b>Director de Conservación y Racionalización de Espacios de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>TESTIGO</b></p> <p style="text-align: center;">Lic. Nora Aidé Nieto Torres, <b>Directora de lo Consultivo de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.</b></p>

PAZ/JCOMP

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE A LA PRÓRROGA NÚMERO DCRE 27/2023 AL CONTRATO DCRE-CTO 119/2023 DE "SERVICIO CONSOLIDADO DE MANTENIMIENTO MENOR A INSTALACIONES FIJAS, ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN EN DIFERENTES ÁREAS PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA Y A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN", DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL NÚMERO LPL DCRE-CONS-02-2023 SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ EN SUS PARTIDAS 1, 2 (S.A. 04-218-2023) Y 3 (S.A. 04-236-2023), MISMA PRÓRROGA CELEBRADA EL 10 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, ENTRE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO Y EL C. VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO.